



## 1. sz. szerződés módosítás

### Megrendelő

Cégnév: **Budapest Főváros Levéltára**  
 Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 3-5.  
 Adószám: 15490737-2-41  
 Bankszámlaszám: 11784009-15490737

### Vállalkozó

Cégnév: **Delta Informatika Zrt.**  
 Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.  
 Adószám: 13978767-2-41  
 Bankszámlaszám: 10404065-40610029

**A szerződés tárgya:** *„Elektronikus Levéltár Kialakítása” program keretében „GÉPTEREM KIALAKÍTÁSA” tervezése, kialakítása fővállalkozói konstrukcióban az ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint*

Felek a 2011. július 11-én kelt szerződés 8.6. és 8.7. pontja alapján (ld. 1.,2. sz. melléklet) a szerződés teljesítésének kötbérterhes határidejét közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

**Szerződés teljesítésének határideje:**

***a határozott idejű munkavégzés felfüggesztés megszüntetésétől, 2011. szeptember 15-től számított 3 hónap.***

A szerződés többi pontja változatlan maradt.

Budapest, 2011. szeptember 14.

**Megrendelő**

Dr. Á. Varga László  
 Budapest Főváros Levéltára

**Vállalkozó**

Szűcs Norbert  
 Delta Informatika Zrt

Delta Informatika Zrt.  
 1033 Szentendrei út 39-53.  
 -18-